



Martfű Város Önkormányzata

5435 Martfű, Szent István tér 1.

adószám: 15733012-2-16

törzskönyvi azonosító szám (PIR): 733018

KRID azonosító: 357119997, rövid név: ONKMARTFU

telefon: 56/450-222; fax: 56/450-853; e-mail: titkarsag@ph.martfu.hu

Tájékoztatás a projektmegvalósításról

A „Szolnoki járás foglalkoztatási paktum” című projekt a Támogatási Szerződés 2017. április 11-én történt aláírásával indult. A Konzorcium vezetője Martfű Város Önkormányzata, konzorciumi partner a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal. A Konzorcium 382 585 862 Ft támogatási összeget nyert a projekt megvalósítására, mely megoszlott a partnerek között. Martfű körülbelül 13%-kal, a fennmaradó kb. 87%-kal pedig a Kormányhivatal rendelkezik.

A megvalósítás időtartama a projekt kezdetén 36 hónap volt: 2017. január 02-től kezdődően a projekt fizikai zárásáig, 2020. január 02. napjáig. A Kormányhivatal azonban 2019. szeptemberében kezdeményezte a projekt meghosszabbítását 9 hónappal, melyben együttműködtünk, így a projekt záró dátuma 2020. szeptember 30. napja, a megvalósítási idő ezzel 45 hónap lett. Ez a lépés lehetővé tette, hogy a kitűzött eredmények megvalósulhassanak, az előző napirendi pontban adott tájékoztatásból látszik, hogy ez sikerült.

A projekt kezdetén kialakításra kerültek: a Paktum Iroda, a paktum honlapja, elkészültek a működési dokumentumok, kidolgozásra került a költségvetés. A Paktum Iroda itt helyben kapott helyet, a martfűi önkormányzatnál. Kezdetben 2 fő szakmai munkatárssal indult a munka, a projektmenedzsment feladatait pedig külső cég, a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. látta el, egészen 2018. április 30. napjáig. Onnantól Martfű Város Önkormányzata biztosít 2 kollégát a projektmenedzsment feladatok elvégzéséhez, a Paktum Irodában pedig jelenleg 1 fő szakmai munkatárs dolgozik.

A projekt előrehaladtával hétszer módosításra került a Támogatási szerződés és a költségvetés, személycserék, járulékváltozások, a projektmenedzsment változásai miatt, a költségvetés mostanra elérte végleges tartalmát. A legutolsó módosítással a projekt meghosszabbítása okozta változásokat kellett rögzíteni, mivel Martfű Város Önkormányzata a meghosszabbítás időtartamára már nem rendelkezett elegendő fedezettel. A munkabért és járulékot, valamint az ülések ellátásához szükséges költségeket a Kormányhivatal a rendelkezésére álló támogatási részből forrásátcsoportosítással biztosította számunkra. A meghosszabbítás kapcsán módosításra került az Együttműködési megállapodás is.

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A projekt megvalósítása során folyamatosan együttműködtünk a Kormányhivatallal, a projekt honlapján megjelenítettünk a projektről, a képzésekről, állásokról szóló információkat. Ahogy a projekt haladt előre, a változások miatt szükséges volt többször is felülvizsgálni a működési és szakmai dokumentumokat is.

A projekt végrehajtása során 8 rendezvényt valósítottunk meg a kialakított jó gyakorlatok megosztására, az együttműködés és hálózatosodás céljából: 2 szakmai kerekasztal (fórum), 2 hálózatosodási konferencia, és 4 jó gyakorlat megosztása konferencia, továbbá évenkénti legalább 2 ülést, jelen ülés az utolsó a projekt zárás előtt.

A megvalósítási idő alatt, a konzorciumi partnerrel együttműködve időben benyújtásra kerültek a mérföldkövek szakmai beszámolóit, kifizetési igénylések, az esetleges hiánypótlásokat is határidőben teljesítettük, együttműködtünk a Magyar Államkincstárral.

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE